

正本

佛山顺德粤港澳协同发展合作区排水管网建设及改造工程-顺德区大良勒流水体综合整治工程周边建（构）筑物安全调查（第2次）

技
术
标
明
标



投标人：广东顺融检测科技股份有限公司（盖单位章）

2025年03月04日

目 录

一、项目的理解	1
1.1 项目背景分析	1
1.1.1 项目概况	1
1.1.2 项目目标	2
1.2 调查工作总体思路	3
二、调查方案	5
2.1 安全调查工作流程	5
2.1.1 前期准备	5
2.1.2 现场调查	7
2.1.3 数据整理	9
2.1.4 报告编写	9
三、调查工作质量保证体系与措施	10
3.1 调查工作质量保证体系	10
3.1.1 公司质量手册	10
3.1.2 质量管理体系	12
3.2 调查工作质量保证措施	16
3.2.1 建立良好沟通机制	16
3.2.2 项目进度保证措施	16
3.2.3 项目公正保证措施	18
3.2.4 项目安全保证措施	19
3.2.5 客户秘密保密措施	22
四、调查管理制度	23
4.1 工作人员管理制度	23
4.1.1 人员组织架构	23
4.1.2 人员职能分工	112
4.1.3 人员基本要求	114
4.1.4 人员培训考核	115
4.1.5 人员工作监督	117
4.1.6 人员稳定保证	117
4.2 仪器设备管理制度	117
4.2.1 仪器设备范围	117
4.2.2 仪器设备要求	117

4.2.3 仪器设备清单	120
4.3 资料文件管理制度	127
4.3.1 制度与流程	127
4.3.2 体系与措施	127
4.3.3 管理与保密	128
五、能力优势	130
5.1 企业实力优势	130
5.2 工作人员专业	186
5.3 检测经验丰富	186
5.4 公司资金保障	199
5.5 提供优质服务	210
5.5.1 服务范围	210
5.5.2 服务要求	210
六、项目重点难点分析及对策	211
6.1 项目重点分析	211
6.2 项目难点分析	211
6.2.1 工作范围广泛	211
6.2.2 结构类型多样	211
6.2.3 沟通成本较高	211
6.2.4 工作时间紧迫	212
6.2.5 出现突发状况	212
6.3 项目重点难点对策	212
6.3.1 保持密切沟通	212
6.3.2 组织线上会议	212
6.3.3 建立监督机制	213
6.3.4 合理安排资源	213
6.3.5 提供驻点服务	213
6.3.6 突发情况处理	213
6.3.7 关注变更通知	213
6.3.8 及时响应需求	213
6.3.9 优质服务承诺	214
6.3.10 加强人员培训	214

